
 
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E RELAZIONE ECONOMICA 

 

OGGETTO 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E RELAZIONE ECONOMICA per progetto di 
ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale PAC “MANTIS” – Piano 
Attuativo Comunale, sito in Lignano Sabbiadoro, comune di Lignano, Via 
Vicenza n. 13 - Via Adriatica n. 58-60-62, catastalmente distinto al Foglio 45, 
mappali 114-115-116-38, di proprietà di MEG Edilizia SAS, P. Iva. 00822100301, 
con sede in Pertegada, 33050, frazione di Latisana, UD, via Lignano Sabbiadoro 
36/A, legale rappresentante Vittorio Carlo Cordani residente in Bibione (VE), Via 
Idra n. 3/9, C.F. CRD VTR 89R02 E473T.  

TECNICO 

Il sottoscritto progettista arch. Abdul Kader Moussalli, con studio in San 
Michele al Tagliamento, Via Marango n. 56, iscritto all’ordine degli Architetti di 
Venezia con posizione n. 4524, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, rende 
noto quanto segue: 

 
1. PREMESSA 

 
Il Piano Attuativo Comunale denominato “Mantis” si sviluppa su un lotto di 
420,93 mq, identificati dall’unione di tre mappali 114-115-116-38 del foglio 45. 
Gli allacciamenti per la fornitura delle utenze saranno eseguiti mediante 
collegamento alle reti di distribuzione esistenti su via Adriatica (acquedotto, 
forza motrice in B.T. e telefonia). 
Non è previsto l’allacciamento alla rete del gas metano. 
Presso il marciapiede comunale su via Vicenza e via Adriatica è prevista la 
realizzazione di uno scivolo in cls per l’accesso degli autoveicoli attraverso dei 
nuovi passi carrai. 

 
2. PROGRAMMA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

 
REALIZZAZIONE STRUTTURA AL GREZZO: 
 
- Installazione del cantiere: 
- Demolizione degli edifici esistenti: 



 
- Scavo e livellamento del terreno per la fissazione del piano di posa del 
magrone di sottofondazione e della quota di spiccato delle armature dei pali 
tipo CFA (a elica continua); 
- Esecuzione dei pali di sottofondazione (perforazione, getto / posizionamento 
armatura); 
 
- getto del magrone di sottofondazione; 
 
- armo e getto della platea di fondazione e delle altre fondazioni lineari dei 
corpi secondari; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano terra; 
 
- armo e getto del 1° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano 1°; 
 
- armo e getto del 2° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano 2°; 
 
- armo e getto del 3° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano 3°; 
 
- armo e getto del 4° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano 4°; 
 
- armo e getto del 5° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano 5°; 
 
- armo e getto del 6° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano 6°; 
 
- armo e getto del 7° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano 7°; 
 



 
- armo e getto del 8° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano 8°; 
 
- armo e getto del 9° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano 9°; 
 
- armo e getto del 10° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni al piano 10°; 
 
- armo e getto del 11° solaio; 
 
- armo e getto delle elevazioni del vano/scale – impianti al p.11°; 
 
- armo e getto del solaio di copertura scale / ascensore 12° solaio. 
 
In ragione delle fasi di maturazione dei getti (non < 28gg. dall’ esecuzione) sarà 
possibile procedere al disarmo progressivo ed alla contestuale realizzazione 
delle murature perimetrali e le tramezzature interne, tutte previste in laterizio 
alveolare tipo di vario spessore. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 
 
- 6 mesi; 
 
IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, CLIMATIZZAZIONE: 
 
- parti comuni al p.t. , scale / ascensori , cantine; 
 
- unità immobiliari: 
 
- riscaldamento a pavimento; 
 
- clima mediante ventilazione meccanica centralizzata; 
 
- idrico-sanitario (acqua calda e fredda); 
- linee di scarico acque bianche e nere; 
- distribuzione f.m. presso tutti i locali interni ed esterni, con controllo da 



 
remoto (demotica); 
 
- pannelli solari e fotovoltaici in copertura; 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 
 
- 3 mesi; 
 
FINITURE INTERNE ED ESTERNE AI PIANI: 
 
- isolamenti a pavimento e parete; 
 
- intonaci e controcasse; 
 
- massetti e caldane; 
 
- rivestimento pavimenti e pareti, controsoffitti, tinteggiature; 
 
- serramenti esterni e parapetti; 
 
- installazione apparecchi sanitari; 
 
- installazione porte interne; 
 
- installazione facciate ventilate e termoisolamento a parete. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 
 
- 4 mesi; 
 
ALTRE OPERE COMPLEMENTARI : 
 
- opere esterne di pavimentazione presso parcheggi e spazi di manovra; 
- installazione ascensori; 
 
- recinzioni e opere di arredo. 
 
 



 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 
- 3 mesi; 
 
TERMINE PREVISTO ED AUSPICATO PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI: 
 
- 16 mesi (esclusa pausa cantieri estivi). 
 
Il suindicato termine può variare in funzione: 
 
- della data di rilascio del titolo edilizio, ai fini di eventuale inclusione della pausa 
cantieri estivi; 
 
- di eventuali interruzioni derivanti da cause di forza maggiore. E’ in ogni caso 
fatto salvo il termine massimo di 5 anni di valenza del permesso edilizio, come 
previsto dalla normativa vigente. 
 

3. VALUTAZIONE ECONOMICA E FATTORI DI COSTO: 
 

Si individuano i seguenti elementi: 
 
COSTI:  
 

- acquisto dell’area, imposte, notaio; 
 

- spese tecniche; 
 

- oneri di urbanizzazione, bolli, diritti; 
 

- di costruzione; 
 

- di allacciamento alle pubbliche utenze;  
 

- di accatastamento; 
 

- oneri finanziari; 
 

- imposte sulla vendita. 
 



 
RICAVI LORDI: 

 
- n. 10 unità immobiliari ad uso residenziale; 
- n. 10 parcheggi; 

 
 
L’ iniziativa di trasformazione immobiliare, con mantenimento dell’uso 
residenziale esistente, si colloca in un ambito urbano di pregio e si prefigge di 
conseguire un saldo positivo non < 20% derivante dalle voci citate in tabella. 
Tra le categorie di costo indicate, la qualità dell’intervento comporta oneri 
medi di costruzione non < 500 / mc lordo. 
I ricavi previsti dalle vendite saranno collocati in una fascia medio-alta di 
prezzo, compatibile con i valori massimi desumibili dai vigenti borsini “Fiaip” e 
valutazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 
 
San Michele al Tagliamento, lì 02/04/2021 
 
 
 
 
Il Progettista 
Arch. Abdul Kader Moussalli  
 


